
Obra: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES
Local: RUA PINHEIRO MACHADO, RUA RUI BARBOSA, RUAS B, C, D DO LOTEAMENTO SOCIAL ERVALENSE
Data: 23/01/2015

Ítem DESCRIÇÃO TOTAL
% mês % acum % mês % acum % mês % acum % mês % acum % mês % acum

1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 765,00 100 100
2 Escavação mecânica de valas para drenagem pluvial- prof.=1,2m, larg=1m 5676,92 70 70 30 100
3 Fornecimento e assentamento de Tubos de concreto DN600mm 62953,35 70 70 30 100
4 Bocas de Lobo em alvenaria com tampa de concreto 17880,00 40 40 60 100
5 Reaterro manual de valas de tubulação com apiloamento 3868,95 70 70 30 100
6 Regularização e compactação do Subleito até 20cm de espessura 11133,32 20 20 30 50 30 80 20 100
7 Colchão de solo coesivo e=10cm - espalhamento mecanizado 1766,97 20 20 30 50 30 80 20 100
8 Calçamento com pedras irregulares- extração, carga, preparo e assentamento 50064,05 20 20 30 50 30 80 20 100
9 Rejuntamento do calçamento com pó de brita (e=3cm) 23703,21 20 20 30 50 30 80 20 100
10 Compactação do calçamento 2083,01 20 20 30 50 30 80 20 100
11 Escavação para execução de meio-fio na faixa de 0,45m 5962,60 20 20 30 50 30 80 20 100
12 Meio-fio em concreto 15 Mpa moldado "in loco" de 15X30cm 79441,85 20 20 30 50 30 80 20 100
13 Regularização e compactação manual do solo para passeios 20 20 30 50 30 80 20 100
14 Pavimentação de passeios com concreto desempenado e=6cm 20 20 30 50 30 80 20 100
15 Pavimentação elementos podotáteis concreto e=6cm sobre pó de pedra 20 20 30 50 30 80 20 100
16 Rampas para acesso de PNEs 20 20 30 50 30 80 20 100
17 Faixa de pedestres em pintura reflexiva 297,18 100 100
18 Placa sinalização de Parada Obrigatória com poste 1046,56 100 100
19 Placa de Identificação das ruas 45x25cm com poste 1061,28 100 100
20 total R$ 267704,24 58666,45 58666,45 67308,77 125975,22 52246,50 178221,72 52246,50 230468,22 37236,02 267704,24
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